

DODATOK č. 17

k Zmluve o dielo č. **R-88/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Lúčky**, okres Ružomberok

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.08.2008**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 30.04.2008,


III. etapa: v termíne do 31.08.2008,


IV. etapa: v termíne do 31.12.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 01.10.2007




objednávateľ

V Žiline dňa 01.10.2007

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Nábřežie mládeže č. 1
949 01 NITRA


zhotoviteľ