

DODATOK č. 16

k Zmluve o dielo č. **R-88/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Lúčky**, okres Ružomberok

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.08.2008**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 30.09.2007,

III. etapa: v termíne do 31.03.2008,

IV. etapa: v termíne do 31.08.2008.

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2008.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.11.2006

V Žiline, dňa 30.11.2006




objednávateľ

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Nábřeží mládeže č. 1
949 01 NITRA



zhotoviteľ