

## DODATOK č. 21

k Zmluve o dielo č. **R-88/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Lúčky, obec Lúčky, okres Ružomberok

---

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

**II. etapa:**

v termíne do: 30.06.2009.

**III. etapa**

v termíne do: 30.10.2009.

**IV. etapa**

v termíne do: 30.03.2010.

V článku **IV. CENA ZA DIELO** sa upravilo znenie bodu 4.2 a vkladá sa bod 4.4.:

4.2. Cena za jednu parcelu, ktorá je **predmetom konania** je dohodnutá vo výške v EUR **7,51510 €** (slovom: sedem 51510/100000 €), v Sk 226,40 Sk **bez DPH**, sadzba **DPH 19%** je v EUR **1,42787 €** (slovom: jedno 42787/100000 €), v Sk 43,02 Sk. Cena za parcelu predmetu konania **s DPH** je v EUR **8,94297 €** (slovom: osem 94297/100000 €), v Sk 269,42 Sk.

Cena za jednu parcelu, ktorá patrí do **rozsahu spracovania** je dohodnutá vo výške v EUR **5,26124 €** (slovom: päť 26124/100000 €), v Sk 158,50 Sk **bez DPH**, sadzba **DPH 19%** je v EUR **0,99964 €** (slovom: 99964/100000 €), v Sk 30,12 Sk. Cena za parcelu rozsahu spracovania **s DPH** je v EUR **6,26088 €** (slovom: šesť 26088/100000 €), v Sk 188,62 Sk.

4.4. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **2639** parciel predmetu konania a **3050** parciel rozsahu spracovania a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá predstavuje čiastku v EUR **35 879,13 €** (slovom: tridsaťpäťtisícosemstosedesiatdeväť 13/100 €), v Sk 1 080 894,67 Sk **bez DPH**. Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.

Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela stanovenú v tomto bode, ak sa zmení počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Každá zmena ceny diela musí byť dohodnutá písomne formou dodatku k tejto zmluve. Konečnú kalkuláciu vykoná objednávateľ na základe konečného počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania diela ROEP určeného Správou katastra Ružomberok.

V článku **V. SPOSOB ÚHRADY CENY ZA DIELO** sa upravilo znenie bodu 5.1 a znenie bodu 5.2. bolo presunuté do článku IV. kde je uvedené pod číslom bodu 4.4 :

5.1. Po ukončení I. etapy spracovania diela objednávateľ vyplatil zhotoviteľovi 235 636,40 Sk (7 821,69 €) bez DPH. Sadzba DPH 10% je vo výške 23 563,60 Sk (782,17 €). Cena s DPH je 259 200,-Sk (8 603,86 €) z kalkulovanej ceny.

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení:

- II. etapy spracovania diela finančnú čiastku 9 352,48 € (281 752,81 Sk) z ceny za dielo bez DPH,

- III. etapy spracovania diela finančnú čiastku 9 352,48 € (281 752,81 Sk) z ceny za dielo bez DPH,

- IV. etapy spracovania diela finančnú čiastku 9 352,48 € (281 752,81 Sk) z ceny za dielo bez DPH.

Konverzný kurz: 1 € / 30,1260 Sk.

**V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.

**V článku VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.3. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo forme dodatku.

A to v prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. Termín ukončenia II. a III. etapy diela stanovený v článku III. je konečný.

A to v prípade zmien požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy.

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 21 k Zmluve o dielo č. R-88/1996:**

Zhotoviteľ diela po dohovore so Správou katastra Ružomberok požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov diela vzťahujúcich sa na odovzdanie a ukončenie II., III. a IV. etapy diela z dôvodu odstraňovania chýb II. etapy diela, čo malo vplyv na ukončenie III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Oprava chyby v písaní - uvedenie ceny za dielo bez DPH v článku IV. bod 4.4. a v článku V. v bode 5.1.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 26.02.2009

V Žiline, dňa 26.02.2009

  
  
objednávateľ

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.  
Nábřežie mládeže č. 1  
949 01 NITRA  
- 1 -

  
zhotoviteľ