

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade  
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *Kukušková*

Dňa 3.2.2010 podpis *Kukušková*

„Navrhovaná finančná operácia je  
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠÍKOVÁ*

Dňa 3.2.2010 podpis *Janošíková*

## DODATOK č. 4

### k zmluve o dielo číslo 8/2008 zo dňa 24.1.2008

#### na vypracovanie ROEP v katastrálnom území Prečín

uzavretá v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov

#### Článok I.

### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
Ing. Norbert MOLNÁR,  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO: 00166260  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** Agroprojekt spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti  
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti  
IČO: 31634915  
DIČ: 2020450982  
Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Žilina  
Číslo účtu: 4260024904/3100

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2821/L

Mení sa v článku III. „Vykonanie diela“ bod 3.1. termín dodania IV. etapy nasledovne:

**3.1. IV. etapa - v termíne do: 30.06.2010**

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.


Zmluvné strany uzavreli tento dodatok ku zmluve slobodne, vážne, majúci spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch jeho strán.

V Trenčíne, dňa 3.2.2010

V Žiline, dňa 19.1.2010


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
.....  
Ing. Norbert Molnár  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne



**AGROPROJEKT spol.s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

  
.....  
Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý  
konatelia spoločnosti