

DODATOK č. 3
k zmluve o dielo číslo 8/2008 zo dňa 24.1.2008

na vypracovanie ROEP v katastrálnom území Prečín
uzavretá v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Norbert MOLNÁR,
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO: 00166260
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: Agroprojekt spol. s r. o.
Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti
IČO: 31634915
DIČ: 2020450982
Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Žilina
Číslo účtu: 4260024904/3100

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2821/L.

Mení sa v článku III. „Vykonanie diela“ bod 3.1. termín dodania nasledovne:

- 3.1.
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| I. etapa - v termíne do: | 30.06.2009 |
| II. etapa - v termíne do: | 30.06.2009 |
| III. etapa - v termíne do: | 30.09.2009 |
| IV. etapa - v termíne do: | 31.03.2010 |

Zdôvodnenie zmeny:

Zmenu termínu požadujeme z titulu náročnosti vynesenia a zapracovania situačného plánu z roku 1907.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávatel' ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

Zmluvné strany uzavreli tento dodatok ku zmluve slobodne, vážne, majúci spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch jeho strán.

V Trenčíne, dňa 31.3.2009

V Žiline, dňa 31.3.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



[Handwritten signature]

.....
Ing. Norbert Molnár
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450902

[Handwritten signature]

.....
Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý
konatelia spoločnosti

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: OSLEJOVIA
Dňa 31.3.2009 podpis [Signature]

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KUŠILOVIA
Dňa 31.3.2009 podpis [Signature]